



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

กองนโยบายและแผน  
สำนักงานอธิการบดี  
เมษายน 2564

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะดำเนินงานโครงการ การบรรลุตัวชี้วัดโครงการ ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ สำหรับใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการประจำหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เร่งรัดการดำเนินโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ต่อไป

กองนโยบายและแผน

เมษายน 2564

สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนนำ</b>	
- คำนำ	ก
- สารบัญ	ข
- บทสรุปผู้บริหาร	ค
<b>สรุปผลการดำเนินโครงการ จำแนกตามหน่วยงาน</b>	
1. คณะบริหารศาสตร์	1
2. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	7
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	19
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	29
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	32
6. คณะศิลปศาสตร์	36
7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	42
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	45
9. สำนักงานอธิการบดี	54

### บทสรุปผู้บริหาร

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับแผนกลางปีงบประมาณตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 ด้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 251 โครงการ มีงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 20,625,980 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วสะสม 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.70 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 7,830,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.97 ซึ่งสามารถจำแนกแผนการดำเนินงานโครงการและสถานะการเบิกจ่ายรายไตรมาส ได้ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 มีแผนการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,649,050 บาท และมีผลการเบิกจ่ายรวม 969,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.81 และมีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการจากเดิมที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ขอเปลี่ยนแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25
- ไตรมาสที่ 2 มีแผนการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 127 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.22 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.82 และมีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการจากเดิมที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ขอเปลี่ยนแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีการยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.38 และมีผลการเบิกจ่ายรวม 6,860,714 บาท (มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการหลายไตรมาส)
- ไตรมาสที่ 3 มีแผนการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 52 โครงการ และงบประมาณทั้งสิ้น 1,108,400 บาท
- ไตรมาสที่ 4 และโครงการที่มีแผนดำเนินการมากกว่า 1 ไตรมาส (โครงการลักษณะงานวิจัย) มีแผนการดำเนินโครงการรวมกันทั้งสิ้น 40 โครงการ และงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,007,816 บาท

ซึ่งภาพรวมการดำเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 20,625,980 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 9,748,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.26 และ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 10,877,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.74 มีจำนวนโครงการรวม 251 โครงการ จากการรวบรวมผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 7,830,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.97 และจากจำนวนโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 251 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.34 และจากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 62 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการ จำแนกตามแผนงาน ได้ดังนี้

## 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- 1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการจำนวน 37 โครงการ ดำเนินการแล้ว 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.32 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.76 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 2.71 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.21
- 1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ มีโครงการดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.68 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66
- 1.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจำนวน 63 โครงการ ดำเนินการแล้ว 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.79 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.39 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.82
- 1.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 26 โครงการ ดำเนินการแล้ว 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.53 โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 3.84 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.40
- 1.5 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 มียกเลิกโครงการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00

## 2.แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

- 2.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ

## 3.แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

- 3.1 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm ) มีโครงการจำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ
- 3.2 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ ดำเนินการแล้ว 12 โครงการ

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37	3,180,400.00	1,086,600.00	2,093,800.00	710,086.00	2,470,314.00	9	21	6	1
2	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12	96,000.00		96,000.00	8,540.00	87,460.00	2	5	5	
3	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	63	5,556,130.00		5,556,130.00	2,911,504.00	2,644,626.00	32	16	15	
4	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	26	615,300.00		615,300.00	232,710.00	382,590.00	18	3	4	1
5	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5	230,000.00		230,000.00	25,000.00	205,000.00	1	1	2	1
6	แผนงานยุทธศาสตร์เกษตร สร้างมูลค่า	15	8,661,400.00	8,661,400.00		3,942,817.00	4,718,583.00		15		
7	แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	1	10,000.00		10,000.00		10,000.00		1		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>159</b>	<b>18,349,230.00</b>	<b>9,748,000.00</b>	<b>8,601,230.00</b>	<b>7,830,657.00</b>	<b>10,518,573.00</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>3</b>

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
จำแนกตามหน่วยงาน

### 1. คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 256 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 858,400 บาท จำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 858,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 20 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.00

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 13 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 293,182 คิดเป็นร้อยละ 34.15 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจำนวน 16 โครงการ ดำเนินการแล้ว 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 212.50

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00



ตารางที่ 1.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	16	738,400		738,400	293,182	445,218	10	4	2	-
2	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4	120,000		120,000	0	120,000	3		1	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20</b>	<b>858,400</b>		<b>858,400</b>	<b>293,182</b>	<b>565,218</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

ตารางที่ 1.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์การอบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	718,400	273,182	445,218						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล		24,000		24,000	นายจุมพล ทองจำรูญ	085-4808062	คณะบริหารศาสตร์			เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเป็นนายบัญชา เหลือผล
2	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ		20,000	18,800	1,200	งานพัฒนานักศึกษา	091-7972444	คณะบริหารศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 90 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
3	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป คณะบริหารศาสตร์		20,000		20,000	งานพัฒนานักศึกษา	091-7972444	คณะบริหารศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 90 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฝึกภาคปฏิบัติ WBL.MTBM และWBL.RBM		181,900	79,640	102,260	นางสาวนิศากร สรรพเลิศ	066-1423544	คณะบริหารศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 34 คน	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างดำเนินการ 50 %

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล		93,500	10,800	82,700	นางสาวกมลวรรณ รัชต เวชกุล	089-7449429	คณะบริหาร ศาสตร์	16 ผลงาน	12 ผลงาน	เสร็จ
6	โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ เส้นทางวิชาชีพบัญชี		30,000	26,400	3,600	ผศ.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง	081-5455471	คณะบริหาร ศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 167 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
7	โครงการทดสอบประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง		4,000		4,000	นางกรรณก ดลโสภณ	095-4924224	คณะบริหาร ศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 86 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
8	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษา คณะบริหารศาสตร์		70,000	69,400	600	นางกรรณก ดลโสภณ	095-4924224	คณะบริหาร ศาสตร์	1,030 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
9	โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญา โท		10,000		10,000	นางกรรณก ดลโสภณ	095-4924224	คณะบริหาร ศาสตร์			เลื่อนจากไตรมาส 2 มาเป็นไตรมาส 3
10	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะ บริหารศาสตร์		30,000		30,000	ผศ.นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง	081-7294710	คณะบริหาร ศาสตร์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 50 %
11	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)		40,000	19,412	20,588	นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง	085-0039640	คณะบริหาร ศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 17 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
12	โครงการร่วมประชุมวิชาการและ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ		20,000		20,000	นางกรกนก ดลโสภณ	095-4924224	คณะบริหาร ศาสตร์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการประกวดและเผยแพร่ ผลงานวิจัยระดับอาชีวศึกษา คณะ บริหารศาสตร์		10,000		10,000	นางกรกนก ดลโสภณ	095-4924224	คณะบริหาร ศาสตร์	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิกโครงการ
14	โครงการจัดการความรู้ คณะบริหาร ศาสตร์		15,000	14,600	400	นางกรกนก ดลโสภณ	095-4924224	คณะบริหาร ศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 54 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
15	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการ บริหารจัดการหลักสูตร		150,000	34,130	115,870	นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ	081-7399542	คณะบริหาร ศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 50 คน	ร้อยละ 90	เสร็จ
16	โครงการส่งเสริมทักษะการเตรียมความ พร้อมเพื่อเข้าสู่การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติประเภทการ ประมวลผลคำระดับ 1		20,000	20,000	-	นางสุกัญญา ดวงอุปมา	081-9642221	คณะบริหาร ศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 40 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
	<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	-	120,000		100,000						



## 2. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 801,900 บาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 801,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 26 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.30 และมีอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.84 มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.84 เบิกจ่ายแล้ว 197,644 บาท

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 11 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 197,644 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.65 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจำนวน 21 โครงการ ดำเนินการแล้ว 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.38

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00

ตารางที่ 2.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21	732,900.00		732,900.00	183,644.00	549,256.00	9	1	11	-
2	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5	69,000.00		69,000.00	14,000.00	55,000.00	2		3	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26</b>	<b>801,900.00</b>		<b>801,900.00</b>	<b>197,644.00</b>	<b>604,256.00</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

ตารางที่ 2.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบ โครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	732,900	183,644	549,256						
1	โครงการส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และ นวัตกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์	-	13,500		13,500	ผศ.สวียา สุรมณี	087-9507701	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน สิงหาคม ไตร มาส 4
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์	-	20,000		20,000	ผศ.ชุลิตา เหมตะศิลป์	085-6037872	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน กรกฎาคม ไตร มาส 4
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4	-	10,000	10,000	-	ผศ.ชุลิตา เหมตะศิลป์	085-6037872	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	ผู้เข้าร่วม 39 คน	ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีโอกาส นำเสนอและ เผยแพร่ ผลงานวิจัยและ แลกเปลี่ยน ความรู้ ร้อยละ 80	เสร็จ
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม ศึกษาสำหรับครูคณิตศาสตร์	-	18,300	18,300	-	อ.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว	095-1812999	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	ผู้เข้าร่วม 80 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบ โครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
5	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย โรงเรียนต้นแบบ	-	20,800		20,800	อ.วรณัฐ นิลเขต	089-2790639	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน กรกฎาคม ไตร มาส 4
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา การศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	-	10,000	3,600	6,400	อ.ภัทรินทร์ โลหา	089-2790639	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	จำนวน 6 คน (ส่งผลงาน)	ร้อยละ 80	เสร็จ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์สู่ความเป็น ครูปฐมวัยแบบมืออาชีพ	-	10,000		10,000	อ.วรณัฐ นิลเขต	089-2790639	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน มิถุนายน ไตร มาส 3
8	โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง ภาษาอังกฤษสู่การเป็นครูในศตวรรษ ที่ 21	-	53,600		53,600	อ.นฤตา หงษ์ษา	091-8625521	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน กรกฎาคม ไตร มาส 4
9	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21	-	20,000		20,000	อ.ณิชาภา กันขุนทด	06-11636642	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน สิงหาคม ไตร มาส 4

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบ โครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
10	โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยละครเวที สร้างสรรค์	-	20,000	20,000	-	ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ์	09-81024450	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	มีผู้เข้าชม ละครเกิน 1,000 คน และมีการ ถ่ายทอดสด ผ่านเฟซบุ๊ก	นักศึกษารู้จักการ ทำงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและ ผู้อื่น	เสร็จ
11	โครงการวรรณศิลป์สัญจร	-	19,600		19,600	อ.วัชรพร วงศ์กัณหา	098-5857177	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน มิถุนายน ไตร มาส 3
12	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน การศึกษาด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ ทางด้านคณิตศาสตร์	-	12,100	12,000	100	อ.ปวีณา ชันธิศิลา	095-9394169	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	36 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
13	โครงการวิพากษ์หลักสูตร ระดับ มหาบัณฑิต	-	30,000		30,000	ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ์	08-8746-6551	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน เมษายน ไตร มาส 3
14	โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการ สร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย	-	20,000		20,000	อ.ปัญญา เถาว์ขาลี	081-3200048	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน พค.-มิ.ย. 64 ไตรมาส3
15	โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตคณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	-	20,000		20,000	ผศ.อมร มะลาศรี	089-8438199	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน พค.64 ไตรมาส 3

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบ โครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
16	โครงการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ	-	30,000		30,000	อ.ปัญญา เถาว์ชาติ	081-3200049	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			ดำเนินโครงการ ไตรมาส 1-3 เม.ย. 64
17	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	-	15,000	15,000	-	อ.ลาวัลย์ ดุลยชาติ	081-3918754	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	33 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
18	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	-	70,000	40,600	29,400	ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ์	08-8746-6551	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	45 คน	ร้อยละ 70	เสร็จ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และทบทวนแผนปฏิบัติการการคณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	-	250,000		250,000	ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน	096-3914288	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน พค.64 ไตรมาส 3
20	โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	-	60,000	56,344	3,656	ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ์	08-8746-6551	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	60 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน คณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	-	10,000	7,800	2,200	ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน	096-3914288	คณะศึกษาศาสตร์ฯ	60 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
	<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	-	<b>69,000</b>	<b>14,000</b>	<b>55,000</b>						
22	โครงการการบริการวิชาการแบบบูรณา การที่สอดคล้องกับความต้องการของ สถานศึกษา สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียน ขนาดเล็กที่เข้มแข็งและยั่งยืน	-	20,000		20,000	ผศ.อนุชา พิมพ์ศักดิ์	08-8746-6551	คณะศึกษาศาสตร์ฯ			เลื่อนไปเดือน มิ.ย.64 ไตร มาส3



### 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 156,000 บาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 156,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 29 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.24 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.00

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 15 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,540 บาท ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการจำนวน 11 โครงการ ดำเนินการแล้ว 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.63 มีเปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.37

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.68 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66 เปลี่ยนแปลงการจัดไตรมาส จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจำนวน 1 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ		สถานะการดำเนินโครงการ				สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	40,000.00		40,000.00	5,000.00	35,000.00	7		4	-
2	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12	96,000.00		96,000.00	8,540.00	87,460.00	2	5	5	
3	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	5			
4	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1	0.00		0.00	0.00	0.00	1			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29</b>	<b>156,000.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>13,540.00</b>	<b>142,460.00</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	40,000	5,000	35,000						
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ วิชาชีพตามหลักสูตรของผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21	-	5,000		5,000	อ. ธรรมบุญ ปัญญาทิพย์ อ. คมกริช อ่อนประสงค์	089-9373774 081-8730607	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุภาพ			เลื่อนจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3
2	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะ แนวเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสุภาพ	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	งานบริการการศึกษา และวิจัย	043-602058	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุภาพ			เลื่อนจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3
3	โครงการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสุภาพ	-	30,000		30,000	งานบริการการศึกษา และวิจัย	043-602058	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุภาพ			เลื่อนจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
4	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน สถานประกอบการสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.จุฑามาศ เขียมสาธิต	092-3922896	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	จำนวน 78 คน	ร้อยละ 89	เสร็จ
5	การเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัลสู่สังคม : การเขียนภาษาไพทอนควบคุม อุปกรณ์ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.ธรรมนุญ ปัญญาทิพย์ อ.ไพฑูริย์ ทิพย์สันเทียะ อ.ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส	089-9373774 098-6018396 086-2386085	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ			เลื่อนจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3
6	โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	ผศ.อนงค์นาค โรจนกร วังคำหาญ	081-8730607	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	จำนวน 40 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
7	โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู คุณค่าทางวัฒนธรรมสาขา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.พงศกร ชาวเชียงตุง	083-1475900	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	จำนวน 41 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุโขทัย	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	งานบริหารและวางแผน	043-602058	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุโขทัย	จำนวน 8 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
9	โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ในการสอบผู้ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อม		(ไม่ใช่ งบประมา ณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.จุฑามาศ เขียมสาธิต	092-3922896	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุโขทัย	จำนวน 14 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ (เลื่อนจากไตรมาส 3 มาจัดไตรมาส 2)
10	โครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัด ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ		(ไม่ใช่ งบประมา ณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.พงศกร ชาวเชียงตุง	083-1475900	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุโขทัย	จำนวน 15 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ (เลื่อนจากไตรมาส 3 มาจัดไตรมาส 2)
11	โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและ ขอบคุณพระแม่ธรณี		5,000	5,000	-	อ.ธันวา ใจเที่ยง	092-9909189	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุโขทัย	จำนวน 70 คน	ร้อยละ 101	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	96,000	8,540	87,460						
13	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพสาธารณสุข	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์	087-9836267	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสุขภาพ	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.วรกร วิชัยโย	089-8414725 064-9652454	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ			เลื่อนจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3
15	โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ในงานสาธารณสุข	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.สุรศักดิ์ ธรรมรักษ์เจริญ		คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	โครงการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.ชาญชัยณรงค์ ทรงศาตร์ อ.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์	081-5743893 087-9836267	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
17	โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นคืนชีพพื้นฐาน	-	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	อ.บุษกร สุวรรณรงค์	098-4959447	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านการเรียนและการใช้ชีวิต สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	อ.ศักดิ์สิน สิมสินธุ์	082-8399147	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ			ขอเลื่อนจากไตร มาส 2 เป็นไตรมาส 4
19	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพด้านสาธารณสุขใน รพ.สต.(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณสุข 2)	-	40,000	8,540	31,460	สาธารณสุขศาสตร์	043-602058	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ			ขอเลื่อนจากไตร มาส 3 เป็นไตรมาส 4
20	โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่ม สมรรถนะเพื่อประกอบวิชาชีพและ สอบใบประกอบวิชาชีพการ สาธารณสุขชุมชน	-	16,000		16,000	สาธารณสุขศาสตร์	043-602058	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ			ขอเลื่อนจากไตร มาส 2 เป็นไตรมาส 4
21	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การ พัฒนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	(ไม่ใช้ งบประมาณ)	อ.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์	087-9836267	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เลื่อนจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
								สุขภาพ			
22	โครงการสังเกตการณ์เพื่อเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขศาสตร์ในโรงพยาบาลและ รพ.สต.	-	40,000		40,000	สาธารณสุขศาสตร์	043-602058	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการปิ้งฉิมนิเทศ	-	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	อ.รงค์ดีชัย สายพระราชภรณ์	088-5749661	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	เข้าร่วมจำนวน 40 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
24	โครงการต้มโฮมเสริมกำลังใจให้พี่ฝึกงาน	-	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	อ.ธัญย์สิญจน์ สุขเสริม	081-7497766	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	เข้าร่วมจำนวน 50 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
	<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	-	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>						
25	โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	-	20,000	-	20,000	ผศ.กชพรรณ วงศ์เจริญ	081-7391218	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	เข้าร่วมจำนวน 52 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
26	โครงการบริการวิชาการการตรวจ สารเคมีทางการเกษตรในเลือดของ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.สุรศักดิ์ ธรรมรักษ์เจริญ		คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	เข้าร่วม จำนวน 80 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
27	โครงการยกระดับหมู่บ้านตัวอย่าง ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.ปุณิกา ฉายเสมอแสง	082-9641569	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	เข้าร่วม จำนวน 88 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
28	โครงการบริการวิชาการป้องกันและ ควบคุมโรคสู่ชุมชนรอบรู้ด้าน สุขภาพ	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.นิตยา แสงประจักษ์	094-2938181	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	เข้าร่วม จำนวน 65 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
29	โครงการส่งเสริมชุมชนรอบรู้ด้าน สุขภาพการสุภาพโภชนาการและ อาหารปลอดภัย	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	อ.นิตยา แสงประจักษ์	094-2938181	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	เข้าร่วม จำนวน 65 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
30	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรม ภาคสนาม และบริการวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	10,000	10,000		อ.อนุรักษ์ ปิ่นทอง	095-6535298	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	เข้าร่วม จำนวน 78 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-								
31	โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	-	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	(ไม่ใช่ งบประมาณ)	งานพัฒนานักศึกษา	043-602058	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ	เข้าร่วม จำนวน 80 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น		-	166,000	23,540	142,460						
		166,000									

#### 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 394,250 บาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 394,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 3 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	114,250		114,250	46,596	67,654	2	2		-
2	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3	80,000		80,000	48,600	31,400	1	2		
3	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1	200,000		200,000	15,900	184,100		1		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8</b>	<b>394,250</b>		<b>394,250</b>	<b>111,096</b>	<b>283,154</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์การอบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	114,250	46,596	67,654						
1	โครงการอบรมและทดสอบด้าน ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สารสนเทศนักศึกษา คณะ เทคโนโลยีการเกษตร		20,000	20,000	-	นายนพรัตน์ ผกาเขต	084-0355970	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ผู้เข้าร่วม 130 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
2	โครงการทดสอบการปฏิบัติงานใน ทักษะวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรม และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี การศึกษา 2563		15,000	15,000	-	นายณัฐพงษ์ ศรีสมุทร	091-0606290	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ผู้เข้าร่วม 134 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
3	โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการก้าวสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร		49,250	11,596	37,654	นายณัฐพงษ์ ศรีสมุทร	091-0606290	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 40%
4	โครงการส่งเสริม กำกับติดตามการ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน คณะ		30,000		30,000	นางสาวหนูเดือน สาระบุตร	081-7298501	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	-	-	รอปรับแผน กลาง ปีงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
	เทคโนโลยีการเกษตร										และไม่ได้ใช้ งบประมาณ ใน โครงการ
	<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>	-	200,000	15,900	184,100						
5	โครงการงานเกษตรแฟร์ภาพสินธุ์ ครั้งที่ 2		200,000	15,900	184,100	นายเอกรินทร์ สารีพัฑ์	087-8658848	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	-	-	เลื่อนการจัด กิจกรรม โครงการอย่างไม่ มีกำหนด เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019
6	โครงการสานสัมพันธ์วันสงฆ์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2564		ไม่ใช้งบ ประมาณ			นายเอกรินทร์ สารีพัฑ์	087-8658848	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร			ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์การ อบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผลงานให้บริการวิชาการ	-	80,000	48,600	31,400						
6	โครงการค่ายวิชาการ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3		30,000	28,600	1,400	นายจักรินทร์ ตรีอินทอง	064-3075755	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ผู้เข้าร่วม 130 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
7	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร		20,000	20,000	-	นายจักรินทร์ ตรีอินทอง	064-3075755	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	3 โรงเรียน	ร้อยละ 85	เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดระลอก ใหม่ของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (covid - 19) ส่งผลให้โรงเรียน ที่ติดต่อ ประสานงานไว้ ของคณาจารย์ กิจกรรมใน ช่วงเวลาดังกล่าว



### 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 770,000 บาท จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 770,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 มียกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และมีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายแล้ว 365,036 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.41 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.28 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.44 มียกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.28

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 1 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 5.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	7	660,000		660,000	265,036	394,964	1	5		1
2	แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1	10,000		10,000		10,000		1		
3	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1	100,000		100,000	100,000		1			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9</b>	<b>770,000</b>		<b>770,000</b>	<b>365,036</b>	<b>404,964</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์การอบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	660,000	265,036	394,964						
1	โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	5,000	5,000	5,000	ผศ.เกยุร ดวงอุปมา/สาขาวิชา	088-574 2199	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ	-	10,000	10,000	10,000	ผศ.เกยุร ดวงอุปมา/สาขาวิชา	088-574 2199	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการแนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	200,000	200,000	-	ผศ.เกยุร ดวงอุปมา/สาขาวิชา	088-574 2199	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ	ผู้เข้าร่วม 87 คน	ร้อยละ 100	เสร็จ
4	โครงการปรับปรุงหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	150,000	65,036	84,964	ผศ.เกยุร ดวงอุปมา/สาขาวิชา	088-574 2199	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 60 %
5	โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	-	25,000	25,000	25,000	ผศ.เกยุร ดวงอุปมา/สาขาวิชา	088-574 2199	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ





## 6. คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 476,880 บาท จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 476,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 20 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และมียกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.00

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 15 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีงบประมาณจำนวน 476,880 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 267,659 คิดเป็นร้อยละ 56.13 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ ดำเนินการแล้ว 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมียกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจำนวน 2 โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีการยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

ตารางที่ 6.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12	370,580.00		370,580.00	174,111.00	196,469.00	10	2	-	-
2	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6	86,300.00		86,300.00	84,448.00	1,852.00	5			1
3	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2	20,000.00		20,000.00	9,100.00	10,900.00	-	-	1	1
	รวมทั้งสิ้น	20	476,880.00		476,880.00	267,659.00	209,221.00	15	2	1	2

ตารางที่ 6.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	370,580	174,111	196,469						
1	โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน	-	10,000	9,350	650	นายภานุพงศ์ แสนปากดี	088-508-2868	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 85 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
2	โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนสู่ศตวรรษที่ 21	-	13,070	13,070	-	นางสาวกมลพัฒน์ ไชยสงคราม	083-352-8998	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 43 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
3	โครงการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกับการเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	13,000	11,520	1,480	ผศ.อาริยา ป้องศิริ	087-222-4418	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 66 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21		59,520	35,960	23,560						
	4.1 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมค่ายสิ่งท้อสาพัฒนาชุมชน)	-	6,000	6,000	-	ผศ.อัศวเจตน์ ชัยภูมิ	098-096-6631	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 60 คน	ร้อยละ 92.60	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	4.2 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ด้าน การเมืองการปกครอง)	-	15,840	15,840	-	นายรัชชัย เคหะบาล	081-545-9467	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 54 คน	ร้อยละ 90.45	เสร็จ
	4.3 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สัญจร)		14,720	14,120	600	ผศ.อัครเจตน์ ชัยภูมิ	098-096-6631	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 300 คน	ร้อยละ 92.60	เสร็จ
	เหลืออีก 3 กิจกรรมโครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 4.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2564) 4.5 (กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการ เข้าสู่ตลาดแรงงาน ) 4.6 (กิจกรรมประเพณีบุญเดือนสิงห์)		22,960		22,960	คณะศิลปศาสตร์	คณะศิลป ศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	15,000	15,000	-	นางสาวเพชรลดา วรสาร	088-023-1565	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 70 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน บทความทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์	-	30,000	27,760	2,240	นางสาวเพชรลดา วรสาร	088-023-1565	คณะศิลปศาสตร์	9 เรื่อง	ร้อยละ 80	เสร็จ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศิลป ศาสตร์	-	30,000	14,253	15,747	นางสุลาลีณี สุรินทร์	085-745-0193	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 39 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
8	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่	-	15,000	14,268	732	นางสาวสุนันทา จันมีงษ์	065-226-9359	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	เสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์								20 คน		
9	โครงการ กพ. โกดี้ เน้นแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป	-	10,000	9,350	650	นายภาณุพงศ์ แสนปากดี	088-508-2868	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 85 คน	ร้อยละ 80	เสร็จ
10	โครงการพัฒนาทักษะการสอบ HSK สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	-	4,990	4,980	10	นางสาวนิลวรรณ สายสมบัติ	081-050-5628	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 18 คน	ร้อยละ 75	เสร็จ
11	โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	-	20,000	18,600	1,400	ผศ.อารียา ป้องศิริ	087-222-4418	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 70 คน	ร้อยละ 95	เสร็จ
12	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี	-	150,000		150,000	นางสาวอมรรัตน์ กั้วมาลา	089-016-6626	คณะศิลปศาสตร์	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ 40%
	<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>-</b>	<b>86,300</b>	<b>84,448</b>	<b>1,852</b>						
13	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำข้าวแตงงา	-	24,050	22,300	1,750	นางสาวปารมี ลางกุลานนท์	089-863-3750	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 40 คน	ร้อยละ 86.8	เสร็จ
14	โครงการอบรมภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมสู่โลกตะวันตก	-	8,200	8,200	-	นางสาวกมลพัฒน์ ไชยสงคราม	083-352-8998	คณะศิลปศาสตร์	ผู้เข้าร่วม 90 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
15	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี	-	(ไม่ใช้งบประมาณ)	-		ผศ.พิพิธธนดี สมคะณย์	088-336-9349	คณะศิลปศาสตร์	-	-	ขอยกเลิก



### 7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 273,800 บาท(งบประมาณสำนักงานอธิการบดี) จำแนกเป็นจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 273,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

ตารางที่ 7.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	3	273,800		273,800		273,800		3		-
	รวมทั้งสิ้น	3	273,800		273,800		273,800	0	3	0	0



ตารางที่ 7.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	273,800		273,800						
1	โครงการอบรมและจัดสอบสมรรถนะ ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	-	80,000		80,000	อ.กำธร สารวรรณ	089-709 6008	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (ใช้งบ สนอ.80,000 บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการถ่ายทอดตัวปั่งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับ คณะ และระดับสถาบัน ประจำปี การศึกษา 2563	-	93,800		93,800	อ.สุชาดา สุรางค์กุล	084-602 8021	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (ใช้งบ สนอ.93,800 บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	-	100,000		100,000	รศ.กตัญญู แก้วทานาม	087-388 2999	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (ใช้งบ สนอ.100,000 บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น		-	273,800	-	273,800						
		273,800									

## 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 10,268,000 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 9,748,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.93 และงบประมาณเงินรายได้ 520,000 บาท ร้อยละ 5.07 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 30 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และมีอยู่ระหว่างการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเปลี่ยนแปลงไตรมาส จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีงบประมาณจำนวน 10,268,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,282,667 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.71 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ มีโครงการจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า มีโครงการจำนวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

ตารางที่ 8.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ		สถานะการดำเนินโครงการ				สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	1,506,600.00	1,086,600.00	420,000.00	339,850.00	1,166,750.00	1	11	2	-
2	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	1	100,000.00		100,000.00		100,000.00		1		
3	แผนงานยุทธศาสตร์เกษตร สร้างมูลค่า	15	8,661,400.00	8,661,400.00		3,942,817.00	4,718,583.00		15		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30</b>	<b>10,268,000.00</b>	<b>9,748,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>4,282,667.00</b>	<b>5,985,333.00</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

ตารางที่ 8.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบ โครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับ ประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,086,600	420,000	339,850	1,166,750						
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,086,600	-	312,650	773,950			สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.			
1	โครงการการใช้สารสกัดจากแก่นและใบมะหาด เป็นสารกันเหี่ยวในผลิตภัณฑ์อาหารทอด	70,000	-	68,000.00	2,000	ดร.พิชชาภรณ์ วันโย	094-1539956	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร้อยละ 80
2	โครงการผลการเสริมสารสกัดจากแก่นมะหาด ต่อภาวะไขมันในเลือดของหนูเมซที่กินอาหารไขมันสูง	140,000	-	-	140,000	ดร.กัณทิมา ศิริสันติเมธาคม	089-8616097	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร้อยละ 40
3	โครงการประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรคในอาหารของสารสกัดจากมะหาด	100,000	-	80,000	20,000	อ.สุภาพร พุ่มรีว	080-4001373	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร้อยละ 40
4	โครงการการศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในปลาน้ำจืดของสารสกัดจากมะหาด	100,000	-		100,000	ผศ.ดร.อุไร กุลบุญ	089-6824664	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร้อยละ 40

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับความร่วมมือ ร้อยละ 80	
5	โครงการสภาวะการเตรียมใบมะหาดแห้งต่อสารพิษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อใช้ประโยชน์ทางอาหาร	30,000	-	10,000	20,000	ผศ.ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน	081-8716465	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
6	โครงการการใช้สารสกัดหยาบเพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์แปรรูปหมู	80,000	-	65,000	15,000	ผศ.ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน	081-8716465	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
7	โครงการการสำรวจมะหาดภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง	56,600	-	19,650.00	36,950	ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์	087-2492206	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
8	โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์	100,000	-	70,000	30,000	ผศ.ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง	089-4166129	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 60
9	โครงการการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	410,000	-		410,000	ผศ.ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง	089-4166129	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ อพ.สธ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
	โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)		420,000	27,200	392,800						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
10	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564	-	50,000		50,000	อ.อภิเชษฐ เสมอใจ	0868587948	สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ สำนักงาน อธิการบดี (50,000)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาสที่ 1-2 มาเป็น ไตรมาส 3-4
11	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”	-	300,000		300,000	นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง	081-6701121	สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ สำนักงาน อธิการบดี (300,000)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564	-	20,000		20,000	นางสาวศรดา หมุ่ยธธา	087-9509988	สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ สำนักงาน อธิการบดี (20,000)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจัดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์”	-	20,000		20,000	นางสาวศรดา หมุ่ยธธา	087-9509988	สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ สำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส 2 มาเป็น ไตรมาส 3-4

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
								อธิการบดี (20,000)			
14	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	30,000	27,200	2,800	นางจตุพร พินิจนิก	095-6523465	สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ สำนักงาน อธิการบดี (30,000)	ผู้เข้าโครงการ 40 คน	ได้รับการอบรม ร้อยละ 85	เสร็จ
	<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	-	100,000		100,000						
15	โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ปี 2564	-	100,000		100,000	นายณิษฐ์ นามวงษ์	065-1120457	สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ สำนักงาน อธิการบดี (100,000 )	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	<b>แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า</b>	8,661,400	-	3,942,817	4,718,583						
	<b>โครงการ : โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm )</b>	1,721,900	-		1,721,900			สถาบันวิจัยและพัฒนา			
16	โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามคอนโดในโรงเรือนแบบอัจฉริยะ	1,021,900	-		1,021,900	นายอดิชา เหมนันต์	080-0098640	สถาบันวิจัยและพัฒนา (Smart Farm )	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ร้อยละ 40

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับความประทับใจ การอบรม ร้อยละ 80	
17	โครงการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ	250,000	-		250,000	นายอัครา เหมันต์	080-0098640	สถาบันวิจัยและพัฒนา (Smart Farm )	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
18	โครงการส่งเสริมการปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ	450,000	-		450,000	นายอัครา เหมันต์	080-0098640	สถาบันวิจัยและพัฒนา (Smart Farm )	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
	<b>โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์</b>	6,939,500		3,942,817	2,996,683			สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)			
19	โครงการการจัดกระบวนการปลูกหม่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม	248,000	-	201,400	46,600	ผศ.สายัญ พันธุ์สมบูรณ์	064-3233575	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่ทอผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ	750,000	-	671,800	78,200	ผศ.โกศล เรืองแสน	081-7997884	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างกี่ทอผ้าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	500,000	-	435,000	65,000	อ.กัศิป์ ไกรโสตา	089-4189896	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตัดเย็บ และตกแต่งผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง	274,700	-	122,540	152,160	อ.มณฑนา ทองสุพล	089-5297149	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
23	โครงการการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากหมอนและไหม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	350,000	-	229,000	121,000	อ.พนอจิต นิติสุข	095-2299941	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
24	โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไหมสำหรับทำความสะอาดและบำรุง	350,000	-	-	350,000	ผศ.นवलใจ โคตรแสง	087-2234456	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
25	โครงการการแปรรูปผลผลิตหมอนและไหมเพื่อจัดแสดง และจำหน่าย สร้างรายได้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน	425,550	-	323,950	101,600	อ.หนูเดือน สาระบุตร	094-8302712	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40
26	โครงการการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ผู้ไทย ประจำปี 2564	600,000	-	-	600,000	อ.กิตติ์นันต์ ญาณพิสิษฐ์	087-6390601	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ความเป็นเลิศฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 40



## 9. สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี ตามแผนการดำเนินงานโครงการใน 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 4,330,000 บาท จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้ 4,330,000 บาท ร้อยละ 100 มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน มีจำนวน 13 โครงการ มีโครงการดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.53 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.09

จากจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีงบประมาณจำนวน 4,330,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,314,171 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.45 ซึ่งสามารถจำแนกโครงการตามประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีโครงการจำนวน 10 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีโครงการจำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการจำนวน 1 โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไตรมาส จำนวน 1 โครงการ

ตารางที่ 9.1 แสดงผลการดำเนินโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ						สถานะการดำเนินโครงการ			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลื่อนไตรมาส	ยกเลิกโครงการ
1	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10	3,620,000		3,620,000	2,213,971	1,406,029	2	6	2	-
2	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	2	700,000		700,000	100,200	599,800		2		
3	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1	10,000		10,000		10,000			1	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13</b>	<b>4,330,000</b>		<b>4,330,000</b>	<b>2,314,171</b>	<b>2,015,829</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

ตารางที่ 9.2 แสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	3,620,000	2,213,971	1,406,029						
1	โครงการการประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเชิงรุก	-	1,500,000	775,271	724,729	นางสาวหงษ์ฟ้า ค้ายศ	09-96419541	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 60 %
2	โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน	-	50,000		50,000	นายหอมหวน ตาสาโรจน์	087-7705609	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	300,000		300,000	นายชัยพิชิต ป้องวิชัย	091-8633895	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยภาพลันธุ์ ประจำปี 2564	-	150,000		150,000	นายสาววงค์ หมายเทียมกลาง	0984164615	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) งาน บุคคลากร			เลื่อนไตรมาส 2 มาเป็น ไตรมาส 3-4
5	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มหาวิทยาลัย	-	1,000,000	846,400	153,600	นางสาวหงษ์ฟ้า ค้ายศ	09-96419541	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) งานประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 70 %

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)				ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน		สถานะ
		แผ่นดิน	รายได้	ใช้จริง	คงเหลือ				เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	เชิงคุณภาพ เช่น ได้รับประโยชน์ การอบรม ร้อยละ 80	
6	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	-	10,000		10,000	ผศ.นฤชิต แสนปากดี	085-0550787	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)			เลื่อนไตรมาส 2 มาเป็น ไตรมาส 3
7	โครงการบริหารจัดการโรคติดต่อแยกขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	(ไม่ใช่งบประมาณ)			นายจิระพงษ์ คงสมศรี	088-3294656	หอพักนักศึกษา พื้นที่ในเมือง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของลิฟต์โดยสารของหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	(ไม่ใช่งบประมาณ)			นายจิระพงษ์ คงสมศรี	088-3294656	หอพักนักศึกษา พื้นที่ในเมือง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564	-	10,000		10,000	สิเบเอกริวัฒน์ หอมกลิ่น	09-1837-3323	สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
10	โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Reinventing)	-	600,000	592,300	7,700	นางรัชนยกร นรภาร	091-0655323	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	จำนวน 300 คน	ร้อยละ 85	เสร็จ
	<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	-	<b>700,000</b>	<b>100,200</b>	<b>599,800</b>						
9	โครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชั้นปีที่ 4	-	200,000	100,200	99,800	ผศ.ดร. ศาตรา สหัสทัศน์	08-62241149	ศูนย์ภาษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 60 %

