

สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดงบประมาณ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๓๘๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้ หมวดงบประมาณ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๕๗,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน) มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน

ก่อนนี้ผูกพันแล้ว เสร็จ	จำนวนเงินก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๒๒ รายการ	๙๘,๑๔๒,๙๙๖	๙๗.๗๗	๓,๐๕๕,๙๐๔	๓.๐๔

โดยจำนวนเงินงบประมาณเหลือจ่ายข้างต้นมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นค่า ครุภัณฑ์ ๒ รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงินอนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	จำนวนเงินที่ก่อนนี้ ผูกพัน (บาท)
กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารกิจการนักศึกษา ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานอธิการบดี ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐
ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ราชการ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ งาน	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๕๐,๐๐๐.-


๑.๒ งบประมาณเงินรายได้

ก่อนนี้ผูกพันสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน	จำนวนเงินที่ก่อนนี้ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑๗ รายการ	๕,๗๒๔,๙๗๒.๖๔	๘๗.๔๔	๕๘๒,๙๙๖.๒๑	๘.๕๐

๑.๓ จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้ง)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้ง)		
	วิธีประกวดราคาฯ (e-bidding)	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗	- คิดเป็นร้อยละ -	๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง	๖	-	-

จากตารางข้างต้น พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ดำเนินการมากที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ วิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง และมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๖ ครั้ง



๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณปรากฏ ดังนี้

๒.๑ งบประมาณแผ่นดิน

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน	จำนวนเงินเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (บาท)	ร้อยละ
๑๖ รายการ	๖๖,๐๖๕,๒๘๔	๖๗.๓๒	๓๒,๐๖๗,๗๑๒	๓๒.๖๘

ซึ่งมีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่

- ๑) ก่อสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑
งาน
- ๒) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เรียนนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์
และประมง) พร้อมอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์นักศึกษา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง
- ๓) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบล
กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง
- ๔) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับเพิ่มทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ ขนาด ๒๕ ที่
นั่ง พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน
- ๕) ปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อความเป็น
เลิศ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน
- ๖) ปรับปรุงห้องการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน

๒.๒ งบประมาณเงินรายได้

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน	จำนวนเงินเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (บาท)	ร้อยละ
๒ รายการ	๔,๖๖๓,๐๐๓.๗๙	๘๑.๗๕	๑,๐๖๑,๙๖๘.๘๕	๑๘.๒๕

โดยรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ได้แก่

- ๑) ปรับปรุงร้านค้าจำหน่ายอาหาร พร้อมครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ งาน
- ๒) ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ระบบ

๓. การบริหารสัญญา

รายการครุภัณฑ์และงานจ้างก่อสร้าง ที่ส่งมอบเกินกำหนดสัญญา รายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (รายการ)	ค่าปรับ (บาท)
ครุภัณฑ์	๑	๒๔๐
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔	๑๗๑,๑๘๙,๑๖
รวม	๕	๑๗๑,๔๒๙,๑๖

๔. ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๔.๑ ปัจจัยภายใน

- ๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) มีความซับซ้อนมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น และเกิดวัตถุประสงค์การใช้งาน จึงมีผลทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง และต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดของพัสดุ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่สามารถลงนามสัญญาได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ๒) ไม่วางแผนสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ให้เหมาะสม ไม่ตรวจสอบพื้นที่ให้สอดคล้องกับขนาดของครุภัณฑ์ ส่งผลให้ต้องแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
- ๓) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง งบประมาณสำหรับซื้อครุภัณฑ์และงบประมาณสำหรับจ้างก่อสร้าง วัสดุถาวร ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
- ๔) สิ่งก่อสร้างการออกแบบ แบบรูปรายการ คลาดเคลื่อน รายละเอียดในแบบไม่สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริง รายละเอียดในแบบไม่ครบถ้วน ปริมาณงานตกหล่น ต้องทำการแก้ไขสัญญา

๔.๒ ปัจจัยภายนอก

- ๑) ครุภัณฑ์แต่ละประเภทมีผู้ยื่นข้อเสนอน้อยราย กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเดียว ต้องทำการยกเลิกและดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้า
- ๒) ปัญหาครุภัณฑ์ตก runt หรือยกเลิกการผลิต โดยต้องเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ และเอกสารแนบท้ายสัญญา

๕. ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ดังนี้

๑. ก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณ เพื่อกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง

๒. การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรมีความพร้อมของแบบรูปรายการก่อสร้างพื้นที่ดำเนินการ และควรระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน อีกทั้งต้องยึดหลักตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๓. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์แล้วควรดำเนินการทันที เพื่อลดปัญหากรณีราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ในการตั้งวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างควรพิจารณาราคาครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร และแบบรูปรายการที่ใช้ประกอบการประกวดราคาก่อนที่จะนำไปประกาศเผยแพร่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด



(นายแสงสุรีย์ นันททรัพย์)

ผู้สรุปรายงาน